boxTracker

CAPACITACION EN CONCEPTOS DE PLANIFICACION
Y UTILIZACION DE PRIMAVERA P6

OBJETIVOS

El objetivo de esta capacitacion es brindar las herramientas necesarias
para que la persona pueda integrarse rapidamente al drea de planificacion
y desempefarse de manera sdlida y correcta, consolidando sus habilidades

a través de la prdctica y la experiencia propia.

Esta dirigida a personas sin experiencia en planificacion, o a planificadores
que deseen reforzar los conceptos fundamentales para establecerse con
firmeza en su rol.

El soporte a las consultas se adaptard a las necesidades de los
participantes, con el fin de asegurar que cada uno logre incorporar de
manera completa los procesos de trabajo del Area de Planificacidn.
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TEMARIO

Modulo 1 (3-4 hs)

Conceptos basicos de Planificacién

Objetivos principales

(cudles son sus responsabilidades, cual es el objetivo principal de su trabajo)
Etapas del Trabajo

(Cuales son las Etapas que se deben cumplir para cubrir el trabajo de Planificacion en
un Proyecto)

Manejo de la Informacién

(Importancia del manejo de la informacidn, consideraciones y criterio)

Tareas compartidas con el resto del Grupo

(Importancia de las relaciones interpersonales, tareas compartidas, pautas para
lograr un buen trabajo en equipo)

Comunicacion efectiva

Como lograr comunicarte de forma efectiva, poder abordar cualquier problema de
manera correcta, comunicacion visual, importancia de la personalidad en la
comunicacion

Orden

Como identificar el desorden en la Planificacion

Este primer mddulo se centra en los aspectos esenciales de la
comunicacion y el trabajo en equipo, fundamentales para lograr un
desempernio sdlido en planificacion. Estos conceptos aplican no solo al
personal de Planificacion, sino también a la supervision y a otras dreas
del grupo de trabajo.
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Modulo 2 (3-4 hs)

Teoria y practica en el armado de cronogramas

Estructuras del Cronograma

(Importancia de mantener estructuras entre las etapas del Proyecto y mantener
estructuras tipicas en la empresa)

Recursos

(Forma de agrupar los recursos, cuando es necesario separar un recurso, nivelacion
de la carga laboral por recurso)

Apertura del Cronograma

(consideraciones para la apertura del cronograma, duracion mdxima de una tarea)
Enlaces efectivos

(Cuando utilizar cada tipo de Link, como restringir Flotamientos, secuencia
cronoldgica del trabajo)

Flotamientos

(Administracion de flotamientos por criticidad de etapas o contratistas)

Camino Critico

(identificacion del camino critico, caracteristicas)

Linea Base

(Como crearlas y mostrarlas, cuando la linea base pierde su funcion)

Secuencia de trabajo para la creacion del Cronograma

(Secuencia correcta y criterios de aplicacion en cada etapa)

Modulo 3 (3-4 hs)

Teoria y practica en el seguimiento del cronograma

Carga Laboral

(Como cuantificar el trabajo, rendimiento y horas ganadas)

Curva temprana y tardia

Como obtener la curva temprana y tardia, importancia de la distribucion del
flotamiento.

Forecast

Como obtener el Forcast y su significado

Planillas de Seguimiento

(Importancia de las planillas de seguimiento, paralelismo con el cronograma,
Estructura de trabajo, Unidad de medida de avance fisico)

Reglas de Crédito

(Importancia de las reglas de crédito, pautas a sequir para una efectiva
implementacion, tareas tipicas y genéricas)

Informes

(Importancia de la informacion incluida y el formato en la redaccion de informes)
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Modulo 4 (12-14 hs) + Asistencia (12-14 hs)

Primavera P6

Funcionalidad bdsica, Menu principal

(Las funciones mas importantes del menu para el manejo del programa)
Configuraciones iniciales

(Que prestar atencion y configurar antes de comenzar un cronograma)
Creacion del WBS

(Ventajas y desventajas de la estructura fija)

Creacion de Activities Codes

(Complemento para usar en la estructura)

Calendarios

(Creacidn y asignacion de calendarios)

Creacién de un Proyecto

(Como crear un Proyecto y temas importantes a tener en cuenta)
Creacion de tareas, tipos de tareas, Hitos

(Tareas, tipo de tarea, cédigos, Duracion, Trabajo, Unidades)
Predecesoras y Sucesoras

(Tipos, Lags, consideraciones al colocar Predecesoras)

Recursos, asignacién de carga laboral

(Consideraciones a tener en cuenta, nivelacion, visualizacion)
Flotamientos

(Distribucidn y seqguimiento del flotamiento, Camino critico)
Avance del Proyecto

(Avance fisico, concepto de Hs ganadas, rendimientos)

Curva temprana y tardia

(Como sacar las curvas al excel, forcast)

Vistas y Lay outs

(Opciones de Visualizacion, Lay outs, configuracion de impresion)
Importar / Exportar

(Formas de exportar e importar, formatos compatibles)

Planillas de Avance

(Formatos, reglas de crédito)
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CAPACITACION EN CONCEPTOS DE PLANIFICACION
Y UTILIZACION DE PRIMAVERA P6

FORMATO

El formato de la capacitacion es virtual en las fechas previstas y
contempla el soporte a consultas que sean necesarias.

OBIJETIVO

El objetivo de esta capacitacion es brindar las herramientas necesarias
para que la persona pueda integrarse rapidamente al drea de
planificacion y desempefiarse de manera solida y correcta.

INSTRUCTOR

Alejandro Dominguez
15 anos de experiencia en Ingenieria y Supervision
25 afos de experiencia en Planificacion y Gestion

Dominguez Alejandro
Titular de boxTracker

WhatsApp: +549 291 5758693
alejandrodominguez@boxtracker.com.ar
boxtracker.com.ar
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